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16.101 13.392 6219.3847.0001
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO -

DISTRITO FEDERAL 

0019 - Reformar o Teatro Nacional Claudio Santoro (procedente

da etapa n.° 17/2022).
01/03/2021 30/06/2024

Andamento 

Normal

22.101 15.451.6209.1110.0147
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO

FEDERAL

0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05

do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).
10/08/2022 30/04/2024

Andamento 

Normal

0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do

Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da

etapa nº 0080/2022). 

20/07/2022 30/06/2024
Andamento 

Normal

0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no

lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente

da etapa nº 0082/2022). 

01/09/2022 30/12/2024
Andamento 

Normal

0022 -Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2

do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº

0084/2022). 

15/09/2022 30/06/2024
Andamento 

Normal

22.101 15.451.6209.3856.0001
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS -

DISTRITO FEDERAL

0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e

na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias

Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022

05/08/2022 30/12/2025
Andamento 

Normal

22.101 15.752.6209.1836.0023
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

DISTRITO FEDERAL

0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1),

Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 2) e implantar expansão do

Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº

0083/2022).

01/08/2022 30/12/2027
Andamento 

Normal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Relação de Projetos em Andamento - 1º Bimestre/2023

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

22.101 15.451.6209.3058.0003

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ -

MORADIA - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - SOL

NASCENTE/PÔR DO SOL
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22.101 15.782.6216.3119.0004

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE

COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO

OESTE

0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque

Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte

Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).

01/09/2022 30/12/2025
Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL

0028 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva,

emergencial e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de

Água - área rural (procedente da etapa nº 16/2022).

25/05/2020 09/08/2024
Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL

0043 - Executar pocos tubulares, piezômetros e Unidades de

Tratamento Simplficado (UTS) para abastecimento de água em

áreas rurais. 

06/02/2023 02/03/2025
Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0022 - Prestar serviços remanescentes de melhorias no Sistema

de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, incluindo a

adequação de poços, adutoras e redo de distribuição, e

implantação de UTS, booster e travessias. 

13/12/2022 08/03/2025
Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0024 - Implantar adutora AAT_TAQ.030 (componente do Sistema

Paranoá Norte - 1° etapa).
16/11/2022 10/02/2025

Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0025 - Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010)

em Brazilândia. 
14/02/2023 13/01/2024

Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0026 - Adequar e ampliar o Sistema de Abastecimento de Água

nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 43/2022).
08/05/2015 19/04/2024

Andamento 

Normal

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0027 - Executar poços tubulares, piezômetros e Uridades de

Tratamento Simplficado (UTS) para abastecimento de água em

áreas urbanas. 

06/02/2023 02/03/2025
Andamento 

Normal

22.202 17 5126200.1832.0001 
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -

CAESB - DISTRITO FEDERAL 

0021 - Adequar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário nas

áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 07/2022). 
08/05/2015 20/04/2024

Andamento 

Normal

22.202 17 512.6209.7006 0001 
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA - ENTORNO 

0041 - Prestar serviços de manutenção do Sistema de

Abastecimento de Água, em Águas Lindas (procedente da etapa nº

20/2022). 

22/05/2022 05/08/2024
Andamento 

Normal

17.512.6209.1827.000122.202

22.202 17.511.6209.1827.0007
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0030 - Reformar a Barragem de Santa Maria (ABARSMR 001). 02/01/2023 22/03/2024
Andamento 

Normal

0033 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva,

emergencial e de adequação do Sistema de Abastecimento de

Agua - área urbana (procedente da etapa nº 22/2022).

20/04/2015 09/08/2024
Andamento 

Normal

22.202 17.512.6209.7012.0001
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO - ENTORNO 

0042 - Prestar serviços de manutenção do Sistema de

Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº

23/2022).

01/01/2021 05/08/2024
Andamento 

Normal

0038 - Prestar serviços de execução da travessia para o

Interceptor Melchior (INT MLC.001) sobre o Córrego Cortado, em

Taguatinga. 

02/01/2023 22/01/2024
Andamento 

Normal

0039 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva,

emergencial e de adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário

(procedente da etapa nº 41/2022).

20/04/2015 09/08/2024
Andamento 

Normal

0016 - Executar planos de recuperação de áreas degradadas

(procedente da etapa nº 27/2022).
23/11/2020 09/02/2025

Andamento 

Normal

0017 - Prestar servizos de levantamento, atualização e

complementação de informações cadastrais de redes de água e

esgotos de Unidades operacionais (procedente da etapa nº

42/2022). 

24/03/2022 22/07/2024
Andamento 

Normal

0018 - Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à

elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas

(procedente da etapa nº 42/2022).

16/05/2022 19/09/2025
Andamento 

Normal

0019 - Prestar serviços de edição, revisão e atualização do

cadastro técnico digital.
14/02/2023 19/09/2025

Andamento 

Normal

23.901 10.302.6202.3140.0002

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CONSTRUÇÃO DO

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO

ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA - PLANO PILOTO

0043 - Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro

Oncológico de Brasília (procedente da etapa nº 0040/2022).
01/03/2021 31/12/2025 Atrasada

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS -

CAESB - DISTRITO FEDERAL

22.202 17.512.6209.7006.6033
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL

22.202 17.512.6209.7012.6024
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO - CAESB - DISTRITO FEDERAL

22.202 17.512.8209.3995.0002
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0051 - Contratar empresa para prestação de serviços de

engenharia de consultoria especializada em recuperação

amblental para execução do Plano de Recuperação de Áreas

Degradadas - PRAD da Jazida do Corrego Pulador (procedente da

Etapa nº 62/2022).

24/06/2022 24/09/2024
Andamento 

Normal

0052 - Contratar empresa para prestação de serviços de

fornecimento e plantio de 10.381 mudas de espécies nativas do

Cerrado, com manutenção por 2 anos nas APPS da Rodovia da DF-

005 (procedente da Etapa nº 81/2022).

20/09/2022 01/09/2024
Andamento 

Normal

26.206 26.453.6216.1816.0001
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ --

DISTRITO FEDERAL

0011 - Fornecer e instalar escadas rolantes nas Estações 106 Sul e

110 Sul da Linha 1 do METRÔ-DF (procedente da etapa nº

0011/2022). 

01/01/2012 31/12/2026
Andamento 

Normal

26.206 26.453.6216.3277.0001
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO -DISTRITO

FEDERAL

0013 - Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do

METRÔ-DF (procedente da Etapa 0034/2022). 
16/06/2022 14/06/2025

Andamento 

Normal

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG -1º bimestre/2023

26.205 26.782.6216.1226.0001
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE

DO TRANSPORTE - DER - DF - DISTRITO FEDERAL
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